

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного  
комитета по реализации на территории  
Республики Карелия национального  
проекта «Экология»

от «14» декабря 2018 г. № 228/АПК

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

«Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Экология»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 – 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта	Д.А. Родионов – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики		
Руководитель регионального проекта	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия		
Администратор регионального проекта	А.В. Борчикова – Первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия		

Связь с государственными программами Республики Карелия	Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 № 351-П
---	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения												
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Доля населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	75,0	31.12.2017	75,0	75,0	75,3	76,1	77,7	80,2	84,8	
2	Доля городского населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % *	основной	65,8	31.12.2017	65,8	65,8	66,1	66,8	68,2	70,4	74,4	
3	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, шт *	основной	0	31.12.2017	0	0	1	2	3	4	5	

\* Значения показателей будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения.

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	
1.1	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Отчет Республики Карелия о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, участвующих в региональном проекте и включающий, в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
1.2	Утверждена региональная программа Республики Карелия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайного высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - Региональная программа повышения качества водоснабжения)	Постановление правительства Республики Карелия об утверждении Региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Министров России по подготовке и реализации таких программ

### 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.							
Всего по региональному проекту, в том числе:		43468,4	101739,8	216010,9	327265,9	380771,6	244700,5	1313957,1

Федеральный бюджет	43033,7	100722,4	213850,8	323993,2	376963,9	242253,5	1300817,5
средства бюджета Республики Карелия и (или) местных бюджетов	434,7	1017,4	2160,1	3272,7	3807,7	2447,0	13139,6

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	О.А. Ермолаев	Министр строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	О.И. Чебунина – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры	20
2	Администратор федерального проекта	А.Б. Борчикова	Первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	40
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
1.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Б. Борчикова	Первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	20

1.2	Участник проекта	А.Н. Павлов	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия	А.А. Щепин – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	5
1.3	Участник проекта	Л.М. Котович	Врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия	-	5
1.4	Участник проекта		Главы административных муниципальных образований Республики Карелия		30
2. Утверждена региональная программа Республики Карелия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью по критериям безопасности					
1.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Б. Борчикова	Первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	20
1.2	Участник проекта	А.Н. Павлов	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия	А.А. Щепин – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	5
1.3	Участник проекта	В.В. Романова	Заместитель Министра финансов Республики Карелия	Е.А. Антошина - Министр финансов Республики Карелия	5
1.4	Участник проекта	Л.М. Котович	Врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия	-	5
1.5	Участник проекта		Главы административных муниципальных образований Республики Карелия		5

3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой

1.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Б. Борчикова	Первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	20
1.2	Участник проекта	А.П. Кузнецов	Начальник Казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	30
1.3	Участник проекта		Главы административных образований Республики Карелия		30

4. Обеспечено качественной питьевой водой 90,4% населения Республики Карелия

1.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Б. Борчикова	Первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	О.А. Ермолаев – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	20
1.2	Участник проекта	Л.М. Котович	Врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия	-	5



# Приложение № 1

к Паспорту регионального проекта  
Республики Карелия «Чистая вода»

## План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольные точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Республикой Карелия проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация объектов водоснабжения)	01.10.2018	01.08.2019	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, Органы местного самоуправления	Сводный отчет Республики Карелия о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, участвующих в региональных проектах, включающий, в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных; соответствующие отчеты муниципальных образований (далее соответственно именуются Сводный отчет, отчеты муниципальных образований)

1.1	Муниципальными образованиями Республики Карелия проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлению отчетов в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	01.02.2019	15.04.2019	Органы местного самоуправления Республики Карелия	Отчеты муниципальных образований о проведении инвентаризации объектов водоснабжения
1.2	Подготовлен и представлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сводный отчет Республики Карелия об инвентаризации объектов водоснабжения	01.02.2019	01.05.2019	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия	Сводный отчет Республики Карелия об инвентаризации объектов водоснабжения
2	Республикой Карелия утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения (далее - Региональная программа)	01.10.2018	01.09.2019	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	Постановление правительства Республики Карелия об утверждении Региональной программы
2.1	Республикой Карелия разработан проект Региональной программы на 2019 год, Проект Региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке	15.11.2018	15.01.2019	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	Проект Региональной программы на 2019 год  Постановление правительства, Республики Карелия об утверждении Региональной программы на 2019 год



	Правительством Республики Карелия с учетом оценки по критериям безопасности, оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации				
2.2	Республикой Карелия разработан проект Региональной программы	01.03.2019	01.06.2019	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	Проект Региональной программы
2.3	Проект Региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке Правительством Республики Карелия с учетом оценки по критериям безопасности, оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	01.05.2019	01.08.2019	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	Постановление правительства, Республики Карелия об утверждении Региональной программы

3	<p>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные Региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Карелия (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>	01.01.2019	31.12.2024	<p>Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», Органы местного самоуправления Республики Карелия</p>	<p>Отчет Республики Карелия о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных Региональной программой</p>
3.1	<p>Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке</p>		<p>15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024</p>	<p>Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Казенное учреждение Республики Карелия</p>	<p>Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о финансовой поддержке</p>
3.2	<p>Заключение соглашений с муниципальными образованияами о финансовой поддержке</p>	<p>15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024</p>	<p>01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024</p>	<p>Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Казенное учреждение Республики Карелия</p>	<p>Соглашения с муниципальными образованияами о финансовой поддержке</p>
3.3	<p>Республикой Карелия реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой в 2019 - 2024 гг.</p>	01.06.2019	31.12.2024	<p>Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия</p>	<p>Отчет Республики Карелия в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выполнении</p>

			Карелия, Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», Органы местного самоуправления Республики Карелия	соглашения Соответствующие отчеты муниципальных образований
--	--	--	---	---